

УТВЕРЖДЕН
 приказом МБДОУ д/с №28 «Колосок»
 от « 27 » марта 2014 № 6
 заведующая *Кравцун Ю.В.* /



ПЛАН-ГРАФИК
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В МБДОУ – Д/С № 28 « Колосок » »

НА 2014 - 2015 Г.Г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Март 2014 г	Заведующий, Зам по УВР	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	март 2014 г.	Зам по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/ 2015 уч. года	Заведующий, Зам по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	март 2014	Заведующий, Зам по УВР	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Разработка плана	До сентября	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной	План

	методического сопровождения введения ФГОС ДО	2014г		компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	Зам по УВР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2014/2015 учебного года	Зам по УВР	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Декабрь 2014г.	Зам по УВР	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Зам по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, краевого уровней
11	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Март 2015 г.	Зам по УВР рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2015 г	Зам по УВР	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального	В течение учебного года	Зам по УВР	Определение возможных психологических рисков и способов	План консультаций для педагогов МБДОУ –д/с №28

	консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС			их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	«Колосок»
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	до февраля 2015г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Март 2014 г, апрель 2015г.	Зам по УВР	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий Зам по УВР		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	март 2014 г, апрель 2015 г.	заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году	По плану СКИПКРО	Зам по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	Зам по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия	В течение	Зам по УВР	Активное профессиональное	Приказы, материалы

	педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	учебного года		взаимодействие по обмену опытом	
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение учебного года	Зам по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение года	Заведующая Зам по УВР		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	Зам по УВР		Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	заведующая	Определение необходимых изменений в оснащённости МБДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Зам по АХР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Зам по УВР	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Зам по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2015 учебного года	Зам по УВР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	март 2014 г. апрель 2015	Заведующая Зам по УВР	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение 2015 года	Зам по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заместителя директора по ДВ раздела, отражающего ход введения ФГОС в СП «Детский сад с. Заостровье»)	апрель 2015г	администрация	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБДОУ
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и	В течение года	Администрация	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

	порядке перехода МБДОУ – д/с №28 «Колосок» на новый ФГОС				
--	--	--	--	--	--