

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №28 «КОЛОСОК»
357600, г.Ессентуки, ул. Партизанская, 5-а
Тел (87934)7-30-70 /факс (87934) 7-30-97 E-mail: sadikkolosok28@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №28 «Колосок»
Ю.В. Кравцун



ПЛАН
поэтапного перехода
на ФГОС дошкольного образования.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Организационное обеспечение введения ФГОС		
	Создание и определение функционала рабочей группы.	Сентябрь 2013г	Зав МБДОУ
	Определение необходимых изменений в модели организации образовательной среды с требованиями ФГОС.	В течении года	Зав МБДОУ, рабочая группа
	Анализ условий к реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	Сентябрь –январь 2013г	Зав МБДОУ, рабочая группа
	Анализ соответствия материально – технической базы к реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам.	Сентябрь –декабрь 2013г	Зав МБДОУ, зам. по АХР
	Анализ обеспечения дошкольных групп необходимыми наглядными, демонстрационными и раздаточными материалами.	Октябрь –январь 2013г	Воспитатели, зам. по УВР
	Оценка степени готовности дошкольных групп к введению ФГОС	Январь-май 2013г	Воспитатели, зам по УВР
2.	Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования		
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение их до педагогов.	Октябрь- сентябрь 2013-2014г	Зав. МБДОУ, рабочая группа
	Обновление должностных инструкций работников учреждения в соответствии с требованиями ФГОС.	Октябрь- январь 2013г	Зав. МБДОУ, рабочая группа
	Разработка образовательной программы дошкольного образования с учётом требований ФГОС.	В течение года 2013-2014г	Рабочая группа, зам. по УВР
3.	Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС		
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений у молодых специалистов.	В течение года 2013 -2014г	Педагог- психолог
	Презентация «Переходим с ФГТ на ФГОС дошкольного	Март 2014г	Зам. по УВР

	образования»		
	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС.	В течение года 2014г	Зав. МБДОУ, рабочая группа
	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, к условиям реализации и результатам освоения программ.	В течение года 2014-2015г	Зам. по УВР
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС, формирование опыта педагогов.	2014 – 2015 г.г.	Зам. по УВР, рабочая группа
	Советы по реализации самообразования педагогов: осуществление дифференцированного подхода в определении ведущих направлений профессионального развития педагогов.	В течении года	Зам по УВР
4.	Информационное обеспечение перехода дошкольного образования на ФГОС		
	Организация доступа воспитателей к электронным образовательным ресурсам. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений.	В течение года 2014-2015г	Зав. МБДОУ, рабочая группа
	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС через сайт, информационные стенды, родительские собрания.	В течение года 2014-2015г	Зав. МБДОУ
	Обеспечение публичной отчётности учреждения о ходе и результатах введения ФГОС.	В течение года 2014-2015г	Зав. МБДОУ